15 janvier : Recherche et Sélection

Recherche et sélection d'un template CSS sur W3CSS. Étude des besoins et premières idées d'adaptation du template.

18 février : Adaptation du Template et Début du Développement

Modification des styles CSS pour correspondre à l'identité visuelle de la marque.

Intégration des couleurs, logos et typographies.

Début de la création des pages Accueil, Produits et Contact.

21 février : Génération de Contenus Visuels et Avancement du Site

Prise et retouche de photos professionnelles des produits.

Création d'éléments graphiques promotionnels.

Intégration des images et contenus dans les pages.

23 février : Mise en Place du Serveur et Transfert des Fichiers

Configuration de l'environnement serveur sur Infinity Free.

Installation et configuration de FileZilla pour le transfert des fichiers.

Test d'upload et vérification de la bonne mise en ligne des fichiers.

26 février : Développement des Pages Dynamiques

Participation au développement en PHP des pages dynamiques.

Structuration des scripts pour les pages Admin et Caissier.

2 mars : Mise en Place des Fonctionnalités Administratives

Création des formulaires et fonctionnalités pour l'administration.

Développement des interactions entre les utilisateurs et le site.

Début des tests internes des fonctionnalités.

7 mars: Tests et Corrections

Test des différentes interactions et navigation entre les pages.

Identification et correction des premiers bugs.

12 mars: Optimisations et Ajustements

Amélioration des performances (compression d'images, optimisation CSS/JS).

Nettoyage du code et suppression des fichiers inutiles.

Vérification du bon affichage sur plusieurs navigateurs.

19 mars : Derniers Tests et Préparations

Vérification du bon fonctionnement du serveur et des accès via FileZilla.

Ajustements finaux avant la mise en ligne définitive.

1er avril: Structuration finale du projet

Réorganisation des fichiers dans le dossier src/ pour plus de lisibilité.

Nettoyage des anciens fichiers de test.

Début de rédaction du fichier logs.txt pour traçabilité des actions utilisateur.

2 avril : Sécurisation de l'authentification

Création de auth_check.php pour centraliser les vérifications d'accès (admin, caissier).

Ajout de la redirection vers acces_refuser.php en cas d'accès non autorisé.

Tests d'intrusion simples (URL directes) : fonctionnement validé.

3 avril: Gestion des utilisateurs

Finalisation de connexion.php, connexion_admin.php, logout.php et deconnexion.php.

Intégration du hachage des mots de passe via hash.php.

Test avec deux types d'utilisateurs : caissier et admin.

5 avril: Gestion des produits

Début de la page produit PHP avec affichage dynamique des produits depuis la base de données.

Ajout de ajouter.php pour l'insertion d'un nouveau produit par l'admin.

Intégration des messages de retour (succès / erreur).

6 avril: Panier

Mise en place de ajouter_panier.php, panier.php et update_panier.php.

Lien avec produit.php pour permettre l'ajout au panier.

Sauvegarde du panier dans la session utilisateur.

Gestion du stock minimum : à revoir, certains produits peuvent dépasser le stock.

8 avril: Visualisation côté client

Création de la page page_v.html (vue simplifiée pour les visiteurs). Mise à jour de index.html pour rediriger selon le rôle (admin, caissier, visiteur).

9 avril: Gestion des brasseurs

Ajout de contenus statiques sur brasseurs2.html, brasseurs3.html, brasseurs4.html.

Lien de navigation depuis contact.php vers les pages de présentation des brasseurs.

Première version de brasseur.php (page dynamique prévue mais en attente de données).

11 avril: Module admin

Début de admin.php pour gestion centralisée : produits, logs, utilisateurs. Connexion avec config_admin.php pour charger les droits spécifiques. Ajout d'un lien direct vers view_logs.php pour consultation rapide des logs.

12 avril : Affichage des logs

view_logs.php permet désormais de consulter en temps réel les connexions/déconnexions.

Liaison directe avec logs.txt (format texte) + tests avec différents utilisateurs. logs.tkt laissé temporairement en support (ancien format à supprimer ?)

13 avril : Finalisation du parcours utilisateur

Vérification de la cohérence du parcours caissier (connexion > ajout au panier > visualisation).

Tests croisés admin/caissier : droits respectés, redirections opérationnelles. Corrections de bugs mineurs sur logout.php et connexion_admin.php.

14 avril : Préparation à la démonstration

Relecture du code.

Suppression des doublons.

Derniers tests de compatibilité navigateur (Chrome / Firefox / Edge).